17.11.2025

מכרז פומבי מס' מכ/01/2025

פרויקט הנחת קו תגבור מים מכיוון דרום, בעיר רהט

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 09.11.2025

נושא הדיון	ישיבה וסיור קבלנים - פרויקט הנחת קו תגבור מים מכיוון דרום , בעיר רהט
תאריך	9/11/2025
נוכחים	סאיד נאשף – בקר רשות המים נאג'י אבו סויס – מנכ"ל התאגיד זיאד אל-נסאסרה – מהנדס התאגיד סאיד נאשף – בקר רשות המים זאהי זועבי – מפקח הפרויקט כמאל עאבד – מנהל פרויקט גבר זבארגה מנהל תשתיות ותחבורה במועצה רהט קבלנים משתתפים
תפוצה	סאיד נאשף – בקר רשות המים נאג'י אבו סויס– מנכ"ל התאגיד זיאד אל-נסאסרה – מהנדס התאגיד סאיד נאשף – בקר רשות המים זאהי זועבי – מפקח הפרויקט כמאל עאבד – מנהל פרויקט גבר זבארגה מנהל תשתיות ותחבורה במועצה רהט רנדא אלגעאר-רכזת הנדסה תאגיד

לסיכום הישיבה

במהלך הישיבה הוצג ופורט בפני כלל הנוכחים תכנון הפרויקט, כולל הסבר מלא על תוואי הקו, שלבי העבודה, והמקטעים השונים בהם תתבצע ההנחה

הובהר כי כל שאלה מצד קבלנים תוגש אך ורק באמצעות המייל הרשמי של התאגיד או דרך אתר התאגיד, וכי כל המענים יימסרו באותה מתכונת רשמית ובשקיפות מלאה לכולם.

בנוסף, צוין כי הסיור שנערך בשטח אינו חובה, והשתתפות בו נועדה להעמקת ההבנה בלבד.

כמו כן, הובהר לקבלנים כי הסדרי התנועה הנדרשים לביצוע נכללים במחיר היחידה, לרבות התכנון המלא של תכנית הסדרי התנועה – על הקבלן לבצע ולהגיש בהתאם למפרט ולדרישות.

הובהר לקבלנים גם כי לוח הזמנים הינו קריטי, ובהתאם למכרז עומד על 180 יום, ויש לעמוד בו במלואו. אי־עמידה בלוחות הזמנים עלולה להוביל לקנסות, כפי שפורט במסמכי המכרז.

לאחר סיום הצגת התכנון התקיים סיור קבלנים בשטח, במסגרתו עברו המשתתפים על כלל המקטעים, נקודות ההתחברות לקו הקיים, והוסברו ההיבטים המקצועיים הנדרשים לביצוע. במהלך הסיור ניתנו תשובות טכניות בשטח בלבד, בהתאם לסמכות ולצורך